

**Uaktualniony harmonogram prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Świętokrzyskiego 2005-2013**

Lp	Zadanie	Proponowany termin realizacji	Podmiot realizujący/odpowiedzialny
1	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii	II kw. 2011	Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
2	Opracowanie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wybór Wykonawcy procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego	I-II kw. 2011	Biuro Innowacji
3	Opracowanie i przyjęcie założeń programowych aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego	III kw. 2011	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
4	Opracowanie raportów: metodologicznego, cząstkowych i merytorycznych dotyczących procesu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji	III kw. 2011	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
5	Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa obszarze innowacyjności – potencjały, obszary problemowe, trendy	III kw. 2011	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
6	Przygotowanie wstępnego projektu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji	IV kw. 2011	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
7	Konsultacje społeczne i seminaria tematyczne	IV kw. 2011 - IV kw. 2012	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji
8	Przygotowanie kompleksowego projektu Strategii, uwzględniającego wyniki przeprowadzonych konsultacji	IV kw. 2012 – I kw. 2013	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9	Przygotowanie i przyjęcie systemu monitorowania i ewaluacji RSI WŚ	IV kw. 2012 – I kw. 2013	Wykonawca, Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji
10	Zaopiniowanie projektu zaktualizowanej Strategii przez Komisje Sejmiku Województwa	I kw. 2013	Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
11	Przygotowanie i przyjęcie projektu Planu Wykonawczego do RSI WŚ	I kw. 2013	Biuro Innowacji, Świętokrzyska Rada Innowacji, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
12	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia	II kw.2013	Sejmik Województwa

Załącznik
do wniosku na Zarząd znak: BI.0022.8.2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku

	zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego i Planu Wykonawczego		Świętokrzyskiego
--	---	--	------------------